Übung 6: Projekt-Management

Beschreibung

Analysieren eines Projekts mit eventueller Planungsanpassung und Vorstellung vor dem Lenkungsausschuss

Teamgrösse

Bitte arbeitet unbedingt in Team von 2 bis 4 Personen zusammen und macht die Gruppeneinteilung so, dass alle der Gruppe im selben Übungsblock sind. Das ist für die Präsentation eine Voraussetzung.

Abgabe

Die Übung ist obligatorisch.

Ihr habt 3x2 Übungslektionen Zeit, um:

das Projekt zu analysieren

ev. eine neue Planung zu erstellen

und dieses dann in der 4. Woche zu präsentieren

- Rapperswil und St. Gallen am Dienstag 10. Nov. 2026
  Ersatztermin Rapperswil: Dienstag 17. Nov. 2026

Projekt-Planung und Präsentation

Als Projekt verwenden wir die Zeiterfassung aus der Übung 2.

Szenario

Ihr habt im Februar die Projektplanung erstellt (siehe Beilage «06 ZEF-Daten.xlsx»). Das Projekt wurde am 23. Februar am Lenkungsausschuss mit einem Ressourcen-Budget von 900 Stunden (900 x 190.- = 171kCHF) und einem zusätzlichen Cashout von 50kCHF freigegeben.

PS: Der Cashout kann eingesetzt werden, um zusätzliche, ev. externe Mitarbeiter:innen einzusetzen (z.B: Spezialisten für ein bestimmtes Thema), oder um Sachmittel zu kaufen (z.B: Lizenzen oder Tools).

An den Lenkungsausschuss-Terminen vom 16. März und 20. April konntet ihr über den Projektfortschritt berichten und versichern, dass alles nach Plan läuft.

In der Mitte der Realisierungsphase überprüft ihr den Projektverlauf und die Planung. Ihr bestimmt, ob und wenn ja, welche Planänderungen oder gar Change Requests nötig sind, und stellt diese dem Lenkungsausschuss vor.

Werner Staub ■ werner.staub@ost.ch ■ T +41 79 285 19 58
Ostschweizer Fachhochschule ■ Informatik ■ Oberseestrasse 10 ■ CH-8640 Rapperswil
T +41 55 222 41 11 ■ F +41 55 222 44 00 ■ office@hsr.ch ■ www.hsr.ch

Aufgabe

Die Liste der Aufgaben ist lang. Bitte setzt eure Zeit gut ein und plant genügend Zeit für die Vorbereitung der Präsentation ein. Man kann das wie ein kleines Projekt angehen und einen Zeitplan für die verschiedenen Aufgaben (Arbeitspakete) machen.

Das Ziel ist es, dem Lenkungsausschuss im 4. Übungsblock das Projekt und die getroffenen oder beantragten Massnahmen vorzustellen. Dazu sind folgende Tätigkeiten nötig:

- Analysiert das Projekt aufgrund der Planung im Excel «Übung 06 – Daten zu Projekt-Management»
- Bestimmt, welche Arbeitspakete nach Plan laufen und welche nicht
  Macht dazu die nötigen Annahmen, sollten die Daten im Excel nicht genügend sind.
- Erstellt daraus ein Projekt-Report mit folgenden Inhalten:
  - Zeitlicher Verlauf des Projekts mit Einhaltung der Meilensteine
    ➔ Gantt-Chart
  - Ressourcen- und Kosten-Entwicklung mit Einhaltung des Ressourcenbudgets
  - Earnd Value Analyse für den aktuellen Zeitpunkt (1.6.2026)
    PS: Es kann nur für den aktuellen Zeitpunkt eine EVA gemacht werden.
  - Meilenstein-Trendanalyse für die Zeitpunkte der Lenkungsausschusstermine (23. Februar, 16. März und 20. April) inkl. 1. Juni
- Formuliert die 4 wichtigsten Projektrisiken und stellt diese in einer Risikomatrix dar. Formuliert zudem Massnahmen, um diese zu reduzieren oder definiert Aktionen, sollten diese Risiken eintreten.
  PS: Das Thema Risiko-Management behandle ich in der Vorlesung 8 (also eine Woche vor den Präsentationen)
- Falls das Projekt nach OTOBOS **nicht** vollständig eingehalten werden kann, formuliert den nötigen Change-Antrag.
- Falls es mit projekt-internen Massnahmen möglich ist, eine benötigte Verbesserung einzuleiten, stellt auch diese dem Lenkungsausschuss vor (Transparenz schafft Vertrauen).
- Falls ihr den Cash-Out einsetzt, sagt bitte wofür.

Werner Staub ■ werner.staub@ost.ch ■ T +41 79 285 19 58
Ostschweizer Fachhochschule ■ Informatik ■ Oberseestrasse 10 ■ CH-8640 Rapperswil
T +41 55 222 41 11 ■ F +41 55 222 44 00 ■ office@hsr.ch ■ www.hsr.ch

OST
Ostschweizer
Fachhochschule

Agenda der Präsentation

In der Agenda des Lenkungsausschuss werden die folgenden Punkte erwartet:

- Begrüssung und Vorstellung des Projekts
- Projektverlauf / Statusbericht / Stand des Projekts nach OTOBOS
- Risiken und Herausforderungen (und Chancen)
- Entscheide / Meilensteine
- Nächste Schritte
- Offene Punkte, Diskussion

Ich habe für die Präsentation folgende Erwartungen:

A	Die dargestellte Analyse des Projektzustandes ist schlüssig und korrekt
B	Soll-Ist-Vergleich für Budget (Cash und Ressourcen), Zeit und Scope ist korrekt und verständlich
C	Die Earnd Value Analyse ist anschaulich und korrekt
D	Die Meilenstein-Trend-Analyse ist anschaulich und korrekt
E	Die Darstellung der Risiken und Massnahmen ist logisch und übersichtlich
F	Getroffene oder beantragte Massnahmen (Changes) sind logisch, nachvollziehbar und realistisch
G	Die Präsentation ist flüssig und interessant
H	Die Slides der Präsentation sind ansprechend und korrekt

Alle Gruppen im selben Übungsblock sind Zuschauer:innen und dürfen mit mir zusammen ihr Feedback zur Präsentation abgeben.

Es gibt keine Noten. Wenn die Präsentation qualitativ ausreichend ist, gilt die Übung als bestanden

Ich freue mich auf interessante Präsentationen.

Werner Staub ■ werner.staub@ost.ch ■ T +41 79 285 19 58
Ostschweizer Fachhochschule ■ Informatik ■ Oberseestrasse 10 ■ CH-8640 Rapperswil
T +41 55 222 41 11 ■ F +41 55 222 44 00 ■ office@hsr.ch ■ www.hsr.ch