Plan-Ist

Code	Arbeitspaket	Aufwand Soll	Ist	Offen	Total	KW6 2. Feb	KW7 9. Feb	KW8 16. Feb	KW9 23. Feb	KW10 2. Mar	KW11 9. Mar	KW12 16. Mar	KW13 23. Mar	KW14 30. Mar	KW15 6. Apr	KW16 13. Apr	KW17 20. Apr	KW18 27. Apr	KW19 4. May	KW20 11. May	KW21 18. May	KW22 25. May	KW23 1. Jun	KW24 8. Jun	KW25 15. Jun	KW26 22. Jun	KW27 29. Jun	KW28 6. Jul	KW29 13. Jul	KW30 20. Jul
	Total	1640	1149	702	1851	56	50	71	51	64	87	76	78	72	80	44	36	42	90	48	70	124	134	122	125	122	43	40	40	40
I0	**Initialisierung**	**100**	**100**	**8**	108	**28**	**26**	**28**	**18**																					
I1	Stakeholder identifizieren	20	21	0	21	16	2	3																						
I2	Anforderungsanalyse	20	23	0	23	8	10	5																						
I3	Projektplanung	40	39	8	47	4	12	15	8														2	2	4					
I4	Projektauftrag	20	17	0	17		2	5	10																					
K0	**Konzept**	**100**	**104**	**16**	120			**10**	**15**	**36**	**33**	**10**																		
K1	Systemanforderungen	40	45	0	45			10		10	15	10																		
K2	Betriebskonzept	20	23	3	26				5	10	8														1	2				
K3	Einführungskonzept	20	18	3	21				5	8	5																3			
K4	Testkonzept	20	18	10	28				5	8	5												10							
P0	**Preparation**	**200**	**201**	**12**	213						**8**	**32**	**43**	**42**	**40**	**22**	**14**													
P1	Infrastruktur	40	43	0	43						8	16	14			5														
P2	Services	40	51	0	51							8	16	12	10	5														
P3	Datenbank	20	19	12	31								5	10		4							12							
P4	Applikationsbackend	40	35	0	35									8	18	4	5													
P5	Webserver	20	21	0	21										12	4	5													
P6	UI/UX-Mockup	40	32	0	32							8	8	12			4													
R0	**Realisierung**	**400**	**203**	260	463												**6**	**21**	**45**	**24**	**35**	**62**	**65**	**65**	**65**	**65**				
R1	Benutzerwewaltung	40	31	8	39						10										15	6	2	2	2	2				
R2	Benutzer Login	40	39	12	51												6	6	15	12			3	3	3	3				
R3	Berechtigungen	20	32	0	32													10	12			10								
R4	Datentransfer Buchhaltung	30	12	24	36																	12	6	6	6	6				
R5	Mitarbeiter Admin	30	37	8	45													5	12	12	8		2	2	2	2				
R6	Auftragsverwaltung	40	34	8	42														6		12	16	2	2	2	2				
R7	Zeiterfassung	40	6	40	46																	6	10	10	10	10				
R8	Kontrolle und Visum	40	12	40	52																	12	10	10	10	10				
R9	Spesenerfassung AD	40	0	40	40																		10	10	10	10				
R10	Reporting	40	0	40	40																		10	10	10	10				
R11	Test und Abnahme	40	0	40	40																		10	10	10	10				
D0	**Deployment**	**80**	**0**	80	80																						**20**	**20**	**20**	**20**
D1	Betriebsübernahme	20	0	20	20																						5	5	5	5
D2	User-Schulung	20	0	20	20																						5	5	5	5
D3	Produktionsaufnahme	20	0	20	20																						5	5	5	5
D4	Abschlussbericht	20	0	20	20																						5	5	5	5
D5	Projektende																										5	5	5	5